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Erarbeitung einer Asset-Management-Konzeption 
für die Harzwasserwerke - Grundlage für eine 
transparente Budgetstrategie 
Stephan Schumüller, Bernd Gagsch, Andreas Berger,  
Stephan Heimerl, Mike Beck  
 
Asset Management - das effiziente Betreiben von Betriebsmitteln über den gesam-
ten Lebenszyklus hinweg - ist bei Versorgungsunternehmen zwischenzeitlich ein 
auf verschiedenen Ebenen etabliertes Werkzeug zur Sicherstellung der Unterneh-
mensziele. Operatives und strategisches Asset Management ergänzen sich hierbei 
idealerweise und kombinieren die Erkenntnisse auf Betriebsmittelsicht mit lang-
fristigen Simulationen als Grundlage für die übergeordnete Unternehmensstrate-
gie. Voraussetzung ist eine Einschätzung von Zustand, Wichtigkeit und Kosten al-
ler Betriebsmittel. Anlagenübergreifend konzipierte Bewertungsschemata erlau-
ben die Aufstellung unternehmensweit gültiger Regeln für die Prüfung von Inves-
titionsaufwand und die Priorisierung von Maßnahmen. Für Fernwasserversorger 
und Talsperrenbetreiber, wie die Harzwasserwerke (HWW), stellt dies aufgrund 
der ausgeprägten Heterogenität der Anlagentypen eine besondere Herausforde-
rung dar. Anhand von drei Pilotprojekten wurde bei den HWW die Anwendbar-
keit und operative Umsetzbarkeit des auf Basis der Norm PAS 55 erarbeiteten As-
set-Management-Konzepts geprüft. 
1 Veranlassung 
Die Harzwasserwerke GmbH (HWW) mit Sitz in Hildesheim ist der größte 
Wasserversorger in Niedersachsen und gehört zu den zehn größten Wasserver-
sorgern in Deutschland. Sie liefern jedes Jahr rund 90 Mio. Kubikmeter Trink-
wasser an ihre Kunden. Neben der Trinkwasserversorgung sind der Hochwas-
serschutz und die Niedrigwasseraufhöhung wichtige Aufgaben der HWW. Das 
Unternehmen plant, baut und betreibt Anlagen bzw. Wasserwerke, Transport-
systeme und Talsperren. Derzeit wird der Investitionsbedarf projektbezogen in-
nerhalb der einzelnen Anlagenbereiche ermittelt. Die Priorisierung der Projekte 
über Bereichsgrenzen hinweg wird durch die Heterogenität der Anlagenstruktur 
und Projekte erschwert. So konkurrieren z. B. Talsperrenprojekte mit Kosten im 
Millionenbereich und mehreren Jahren Projektdauer mit kurzfristigen Projekten 
geringeren Umfangs aus dem Bereich der Wasserwerke. Zusätzlich erschwert 
wird die Priorisierung durch die Wahrnehmung, dass die meisten Projekte ohne-
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hin „alternativlos“ sind, d. h. zur Einhaltung der gesetzlichen Randbedingungen 
oder des Versorgungsauftrags durchgeführt werden müssen. 
Maßgebliches angestrebtes Ergebnis der Einführung eines Asset-Management-
Systems ist die Bereitstellung von Kennzahlen zur Evaluation von Projekten. 
Dies soll die transparentere Priorisierung der Projekte bewirken und Grundlage 
für die Aufstellung von Strategien sein, die eine wirtschaftliche und nachhaltige 
Nutzung der Betriebsmittel erlauben.  
2 Vorgehensweise 
Grundlegende Ansätze des operativen Asset Managements unterscheiden sich 
hierbei nicht von existierenden üblichen Vorgehensweisen zur Projektbeurtei-
lung. Basis der Beurteilung von Projekten ist die Überlegung, wie lang ein Be-
triebsmittel bzw. Asset voraussichtlich noch genutzt werden kann und wie groß 
der Schaden im Falle eines Ausfalls ist. Als Instrument zur Festlegung, wann an 
welchen Betriebsmitteln kostenrelevante Erneuerungsmaßnahmen erforderlich 
sind, werden Prioritätskennzahlen berechnet, die aus Kennzahlen für Zustand 
und Wichtigkeit gebildet werden. Der hierfür sinnvollerweise zu investierende 
Aufwand ist je nach Anlagentyp zu definieren. 
Abb. 1 zeigt mögliche Instandhaltungsstrategien in Abhängigkeit der vorhande-
nen Datenlage und der erwarteten Auswirkungen auf Betriebssicherheit und Un-
ternehmensergebnis. Das Optimum aus Wirtschaftlichkeit und Betriebssicher-
heit wird durch ein risikobasiertes Asset Management erreicht, d. h. unter 
Kenntnis von Zustand und Wichtigkeit der Anlagen bzw. ihrer Komponenten. 
Zur Erarbeitung dieser Strategie ist jedoch auch der größte Aufwand zur Daten-
erfassung notwendig. Für Anlagentypen, deren Ausfall nur geringe Auswirkun-
gen auf die Versorgungssicherheit hat, wird daher regelmäßig eine ereignisori-
entierte Strategie gewählt. Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen werden hierbei 
nur durchgeführt, wenn Schäden aufgetreten sind. Dabei werden auch ungeplan-
te Außerbetriebnahmen in Kauf genommen. Für Anlagentypen mit hohen Aus-
wirkungen eines Ausfalls auf die Betriebssicherheit, jedoch mit geringen Kos-
ten, sind intervallbasierende Strategien üblich. Diese sind teils durch Regelwer-
ke, Gesetze oder auch unternehmensinterne Vorgaben für Wartungszyklen defi-
niert. Eine Mindestanforderung an das Asset Management ist somit, die notwen-
digen Entscheidungshilfen zur Verfügung zu stellen, um eine Beurteilung der 
optimalen Strategie zu erlauben. 

92 
Erarbeitung einer Asset-Management-Konzeption für die Harzwasserwerke - Grundlage für eine 
transparente Budgetstrategie 
 
 
Abb. 2 zeigt eine bewährte Methode zur Aufstellung eines Asset-Management-
Modells. Grundlage ist in jedem Fall der Aufbau einer unternehmensweiten Be-
triebsmittelsegmentierung. Das heißt einer Identifikation aller im Unternehmen 
Investitions- oder Instandhaltungs-relevanten Anlagenarten und eine Einteilung 
in hierarchisch gegliederte Segmente. Dies ermöglicht die Zuordnung von In-
formationen zu Zustand und Wichtigkeit und die Ermittlung entsprechender 
Bewertungskennzahlen für die einzelnen Betriebsmittelsegmente. Das daraus 
ermittelte Risiko wird schließlich in der Prioritätskennzahl ausgedrückt. Analog 
zum mathematischen Risikobegriff, der Eintrittswahrscheinlichkeit und Ausmaß 
eines Schadens multipliziert, erlaubt diese Vorgehensweise eine einfache, an die 
jeweiligen Anforderungen anpassbare, objektive Betrachtung. 
2.1 Konzeption eines Bewertungsschemas für Zustand und Wichtigkeit 
Als erster Schritt zur Ermittlung individueller Bewertungsschemata für Zustand 
und Wichtigkeit wurden bei der HWW die bisher bei der Bewertung von Projek-
ten genutzten Überlegungen zusammengestellt. Fasst man die bisherigen Über-
legungen, wie in Abb. 3 dargestellt unter allgemeinen Überschriften zusammen, 
zeigen sich bereits Gemeinsamkeiten, die Ansätze für eine anlagenübergreifende 
Bewertung ermöglichen. 
 
Abbildung 3: Bisherige Bewertungsansätze 
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Es zeigt sich jedoch, dass nicht alle Aspekte der Zustandsbewertung für jeden 
Anlagentyp sinnvoll anwendbar sind. Die Beurteilung, welche Aspekte jeweils 
anwendbar sind und inwieweit eine Vereinheitlichung der Ansätze gelingt, er-
forderte daher eine individuelle Prüfung im Rahmen von 3 Pilotprojekten. 
2.2 Auswahl der Pilotprojekte 
Zur Ausarbeitung der Bewertungsschemata und Prüfung auf die Anwendbarkeit 
anlagenübergreifender Modelle wurden 3 Pilotprojekte ausgewählt, die typische 
Fragestellungen der einzelnen Unternehmensbereiche abbilden und sich mög-
lichst stark unterscheiden. 
Pilotprojekt Anlagen: Erneuerung SPS Steuerung eines Wasserwerks 
Der geplante Ersatz der SPS-Steuerung ist notwendig geworden, da diese vom 
Hersteller abgekündigt wurde und keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Der 
Ersatz ist, da er im laufenden Betrieb erfolgen muss, über einen Zeitraum von 
3 Jahren geplant, die Kosten befinden sich jedoch im niedrigen sechsstelligen 
Bereich. 
Pilotprojekt Talsperren: Sanierung Oberflächendichtung einer Talsperre 
Da für eine vollflächige Sanierung der Oberflächendichtung der Talsperre eine 
komplette Entleerung notwendig und damit keine Rohwasserversorgung des 
Wasserwerks gewährleistet wäre, sind in Vorbereitung dafür zwei vorhandene 
Überleitungsstollen zu verlängern. Die Gesamtprojektlaufzeit beläuft sich damit 
auf fast 15 Jahre bei Kosten im achtstelligen Bereich. 
Pilotprojekt Transportsystem: Gewässerkreuzung 
Der bestehende Düker ist aufgrund des kathodischen Korrosionsschutzes, in ei-
nem guten Zustand, obwohl die bituminöse Beschichtung und die Muffen in 
dem aggressiven Grundwasser bereits korrodiert sind. Da die Leitung nicht re-
dundant ist, wird ein frühzeitiger Ersatz auf neuer, kürzerer Trasse geplant. Die 
Bauzeit wird mit 2 bis 3 Monaten geschätzt und ist derzeit für 2020 geplant. Die 
Kosten befinden sich im niedrigen siebenstelligen Bereich. 
2.3 Vorgehensweise bei der Bewertung der Pilotprojekte 
Zur Verfeinerung der Segmentierung wurde der Projektumfang anhand der Un-
terlagen sowie vorliegender Kostenannahmen dokumentiert. Hierbei wurden 
auch zusätzliche Projektalternativen sowie mögliche Projekterweiterungen bzw. 
-reduzierungen und interne Abhängigkeiten diskutiert und dokumentiert.  
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Es ergab sich für jedes Projekt eine detaillierte Segmentierung, die als Grundla-
ge für die Anwendung des Bewertungsschemas verwendet werden kann. Hierzu 
erfolgte eine Untergliederung in Projektteil, Sammelmaßnahme, Anlage, Kom-
ponente und Unterkomponente. Hiermit wird eine ausreichend detaillierte Un-
terteilung erreicht, um eine belastbare Zustandsbewertung zu ermöglichen. Die 
tatsächliche Detaillierungstiefe variiert nach Anlagentyp und endet ggf. bereits 
auf Anlagenebene. Diese Flexibilität des Modells erlaubt es, unnötigen Aufwand 
zu vermeiden.  
Die für die jeweiligen Betriebsmittel relevanten Zustandskriterien wurden an-
schließend im Rahmen der Projektworkshops erfasst. Die Bearbeitung erfolgte 
in mehreren Phasen: In der ersten Phase wurde ausschließlich diskutiert, welche 
Parameter für die Zustandsbewertung anwendbar sind. Dies geschah jeweils an-
hand der im Vorfeld definierten Überbegriffe (s. Abb. 4): 
- Alter, 
- Material, 
- Messwerte, 
- Inspektionsergebnisse, 
- Experteneinschätzung, 
- Fehlende Bewertungsgrundlagen. 
 
Abbildung 4: Auszug Zustandsbewertungsschema Talsperre 
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In der zweiten Phase wurden für die festgelegten Parameter mögliche Werte de-
finiert. In der dritten Phase wurden den Werten Schulnoten zugeordnet und diese 
per Farbkennung in Mindmap dargestellt. Schließlich wurden zuerst die einzel-
nen Parameter der Zustandsbewertung zueinander gewichtet, so dass eine Be-
wertungsnote für das Betriebsmittel ermittelt werden konnte. Anschließend 
wurden Unterkomponenten, Komponenten, Anlagen, Sammelmaßnahmen und 
Projektteile untereinander so gewichtet, dass eine aggregierte Bewertungsnote 
für das Gesamtprojekt berechenbar wird. Erst an diesem Punkt ist das System 
zur Bewertung des Zustands vollständig.  
Abschließend wurden die für das Pilotprojekt gültigen Werte ermittelt und die 
Bewertung pro Projekt in Excel durchgeführt und farbig aufbereitet (s. Abb. 5). 
 
Abbildung 5: Auszug Bewertungsergebnisse Talsperre 
Die Bewertung der Wichtigkeit geschieht jeweils auf Anlagen oder gar Projekt-
ebene. Sie vererbt sich auf alle in der Hierarchie „unterhalb“ liegenden Be-
triebsmittel. Eine Wichtung der Betriebsmittel untereinander bezüglich ihrer 
Auswirkungen auf die Gesamtanlage ist bereits für die Erstellung der Zustands-
note geschehen. 
 
Abbildung 6: Auszug Bewertung Wichtigkeit (hier: Betriebssicherheit) 
Das Bewertungsschema für die Wichtigkeit wurde hierzu detailliert ausgearbei-
tet, mit möglichen Werten versehen und die einzelnen Aspekte untereinander 
gewertet. Abb. 6 zeigt beispielhaft, wie für den Teilaspekt der Betriebssicherheit 
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eine Ermittlung der Bewertungszahl (in Abb. 7 als Priorität bezeichnet) erfolgen 
kann. 
3 Ergebnisse und Ausblick 
Die ermittelten Zustandsnoten sowie die Bewertungszahlen für die Wichtigkeit 
wurden auf einen Wertebereich von 0 bis 100 skaliert, um eine grafische Dar-
stellung zu erleichtern. Das Ergebnis zeigt sich im Zustands-/Wichtigkeits-
diagramm für die Pilotprojekte in Abb. 7. 
 
Abbildung 7: Ergebnisdarstellung im Zustands-/Wichtigkeitsdiagramm 
Die ermittelten Prioritäten ermöglichen eine Präzisierung der bisherigen Ein-
schätzung der HWW. Es zeigt sich, dass trotz der stark unterschiedlichen Pro-
jektumfänge keine maßgebliche Verzerrung geschieht, sondern wie erhofft eine 
Objektivierung der technischen und wirtschaftlichen Aspekte der Projekte erzielt 
werden kann. Durch die Wahl geeigneter Bewertungsschemata ist es möglich, in 
einem heterogenen Umfeld anlagen- und bereichsübergreifend Projekte in einer 
plausiblen Art und Weise vergleichbar zu machen.  
Die Aggregation auf Projektebene führt naturgemäß zu einer Unschärfe der Be-
trachtung. Extremwerte treten auf dieser Ebene nicht mehr auf. Andererseits 
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wird deutlich, dass Unschärfen bei der Zuordnung von Werten für Zustand und 
Wichtigkeit einzelner Teilkomponenten nur begrenzt ergebnisrelevant sind. Es 
ergibt sich dennoch eine klare Abstufung der Projekte. Gleichzeitig werden die 
einzelnen Komponenten und Unterkomponenten, die zu einer hohen Einstufung 
geführt haben, bei der gewählten Vorgehensweise direkt identifizierbar. 
Die hier im Konzept anhand von Pilotprojekten erarbeiteten Prinzipien des ope-
rativen Asset Managements sind für die HWW geeignet, um zukünftig als 
Grundlage für die kurz- und mittelfristige Investitionsstrategie zu dienen. Die 
Verteilung des Budgets wird somit objektiviert und damit für alle Beteiligten 
nachvollziehbar.  
Die phasenweise Umsetzung einer systemgestützten Asset-Management-
Methodik wurde im Rahmen des Projekts nur skizziert. Vor der Umsetzung wird 
vorgeschlagen, die Betriebsmittelsegmente danach zu differenzieren, wie groß 
die mögliche Einsparung bei CAPEX und OPEX durch eine Umsetzung des vor-
liegenden Konzepts sind. Auf dieser Grundlage können die Anlagentypen in drei 
Gruppen entsprechend des kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Ein-
sparpotenzials unter Berücksichtigung der vorhandenen Datenqualität aufgeteilt 
werden. Die weitere Bearbeitung erfolgt dann zuerst nur für die Anlagentypen 
mit dem größten Verbesserungspotential und dem geringsten Aufwand für die 
Datenbeschaffung. 
Als maßgeblicher Aufwand für die Umsetzung wurde bereits in der Projektbear-
beitung die Einführung eindeutiger und vollständiger Checklisten für Inspektion 
und Wartung identifiziert. Derzeit erfolgen hier die Rückmeldungen der Be-
triebsmitarbeiter größtenteils in Form von freien Texten. Dies ist nicht nur unge-
eignet für eine automatisierte Bearbeitung, sondern führt momentan auch bereits 
zu einem nicht unerheblichen Nachbearbeitungsaufwand bei der Auswertung.  
Selbst erfahrene Fachleute haben durchaus unterschiedliche Bewertungsmaßstä-
be, abhängig davon, in welchem Umfeld sie tätig sind: Ein Ingenieur, der an ei-
ner 10 Jahre alten Anlage arbeitet, wird andere Maßstäbe an den Zustand einer 
Armatur haben, als ein Ingenieur, der an einer 50 Jahre alten Anlage arbeitet. 
Nur die Einführung homogenisierter Checklisten erlaubt hier eine durchgängige 
und eindeutige Zustandsbewertung. Somit werden nicht nur die Grundlagen für 
ein Asset-Management-System geschaffen, sondern es wird in einem ersten 
Schritt die Dokumentation der Betriebserfahrungen der Fachleute der HWW 
verbessert. Unabhängig von der Einführung eines Asset-Management-Systems 
wird hiermit ein wichtiger Beitrag für die Zukunftssicherung der HWW geleis-
tet. 
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